

吴川市农业农村局 2022 年涉农统筹整合 转移支付区域绩效 自评报告

填报单位名称：吴川市农业农村局

填报人：李毅萍

联系电话：0759-5586606

填报日期：2023 年 3 月 2 日

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

1. 本部门工作机制建立情况和运行情况

为了加强涉农资金统筹改革配套措施建设，我局制定《吴川市农业农村局财政涉农专项资金项目管理办法（试行）》，并整理了一系列制度文件，编撰印发了《涉农资金项目管理制度汇编》、《预算及项目绩效评价制度汇编》、《涉农资金项目库操作手册》，从涉农财政资金的预算编制、预算执行、项目申报、项目立项、资金分配、资金监管、验收绩效进行全链条监管，建立健全涉农资金管控体制。

2. 2022 年度资金分配原则及过程

财政涉农资金下达后，由我局根据考核任务清单和三农工作重点，按照突出保障重点、突出硬任务、突出成熟度、确保形成实际支出的原则，从项目库中遴选项目，经局党组会议或局办公会议集体审议通过后，上报部门联席会议进行审核，由本级市财政部门下达资金。

3. 涉农资金项目调整及报批报备情况

2022 年省级涉农资金，我局一共进行了两次调整。根据上级文件要求，结合我局三农工作实际情况，按完成上级考核任务的轻重缓急，重新调整已报备项目，我局于 2022 年 4 月 12 日报吴川市涉农办进行第一次调整，并于 2022 年 7 月 11 日收到吴川市涉农办同意调整的批复，新增安排村庄基础设施建设、动植物疫病防控、现代渔业发展等项目，涉及金额共 4300 万元；我局于 2022 年 10 月 21 日报吴川市涉农办进行第二次调整，并于 2022 年 10 月 27 日收到吴川市涉农

办同意调整的批复，新增安排植物疫病防控、冷链物流设施建设、“一村一品、一镇一业”等项目，涉及金额共 4543.12144 万元。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022 年省级共下达我局涉农统筹整合资金 11208.12144 万元（湛财农〔2021〕151 号 8426.11644 万元、湛财农〔2022〕44 号 2382.005 万元、湛财农〔2022〕55 号 400 万），其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金 11208.12144 万元。

2021 年 7 月 31 日，我局对 2022 年省涉农资金申报指南进行公示；2021 年 8 月，对 2022 年省涉农资金入库项目资料进行审核；2021 年 12 月，我局对 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金进行分配；2022 年 1 月，我局对 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金进行公示；2022 年 10 月，我局对 2022 年项目库新增储备项目进行了审议；2022 年 10 月，我局对第二批下达的省涉农资金进行了分配和公示。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022 年，我局共统筹整合各级涉农资金 14005.27144 万元，其中省级涉农资金 11208.12144 万元、中央资金 2791 万元、自筹资金 6.15 万元，共支持 44 个涉农资金项目。截至 2022 年 12 月 31 日，合计支出 10888.39823 万元，预算执行率为 77.74%，其中省级涉农资金支出 8944.618234 万元，支出率为 79.8%。

未能 100%形成实际支出的原因主要有以下方面：一是部

分项目资金使用计划正在呈批，导致村内巷道建设项目 599.65672 万元无法在 2022 年形成支出；二是部分项目推进缓慢，如覃巴镇上榕村委会覃静村民小组人居环境整治项目还在走立项程序，尚未开工。三是部分项目需要培训的，受 2022 年下半年疫情影响，未能如期举行，部分资金尚未支出。

（二）项目实施情况。分析各类项目实施情况。

2022 年度，我局共实施涉农资金项目 44 个，我局分别组织和指导各业务股室，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，43 个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1. 村庄基础设施建设。共实施 7 个项目，其中已完工（完成）项目 5 个，建设（实施）中项目 1 个，未开工（实施）项目个数 1 个。实施项目中，6 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，建立村庄清洁长效管护机制，进一步改善我市人居环境；农村生活垃圾收运处置体系覆盖全市 173 个行政村，覆盖率达 100%；深入推进农村厕所粪污治理，完成改造提升的农村厕所 753 个，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到 40%以上；有效提升村庄美化绿化水平，进一步改善我市农村人居环境；有效提升村庄基础设施建设水平，进一步改善我市农村人居环境；建设覃巴镇 G228 国道至覃巴第二小学道路 4500 平方米；新增 25 个自然村完成村内道路基本硬底化。

2. 农田建设及管护。共实施 5 个项目，其中已完工（完成）项目 5 个，建设（实施）中项目 0 个，未开工（实施）

项目个数 0 个。实施项目中，5 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2021 年度湛江市吴川市高标准农田建设项目省级涉农资金 1730 万元，已使用 1682.05 万元，其中支付工程进度款共 1587.46 万元、支付单项验收和土地重估等相关技术服务费 64.69 万元、支付监理费 29.90 万元。

3. 农产品质量安全。共实施 3 个项目，其中已完工（完成）项目 3 个，建设（实施）中项目 0 个，未开工（实施）项目个数 0 个。实施项目中，3 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，我市严格监管屠宰环节病死生猪无害化处理工作，屠宰环节病死生猪、病害肉和不可食用肉无害化处理由官方兽医全程监督，我市屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理，经我局审核全市屠宰环节无害化处理折合病害猪 937.38 头（其中病害猪死亡 239 头，待宰前死亡 7 头，病害猪产品折合 691.38 头），并完成发放省级应补贴资金合计 409647.2 元；2022 年我市共采购“瘦肉精”三联快速检测卡 31475 份，并按 5%以上的比例进行屠宰环节“瘦肉精”抽检；已完成农产品质量安全定量检测 823 批次，其中种植业例行监测 590 批次，畜禽例行监测 63 批次，水产例行监测 40 批次，种植业监督抽查 50 批次，畜禽监督抽查 30 批次，水产监督抽查 50 批次，定量检测合格率为 98.66%；畜禽快速监测 50 批次，种植业快速监测 2164 批次，快速检测合格率为 100%。

4. 畜牧业转型升级。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 0 个，未开工（实施）

项目个数 0 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，2022 年饲料抽检三批次共 18 个样本，送到第三方结构检测结果均为合格。

5. 动植物疫病防控。共实施 4 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个，建设（实施）中项目 2 个，未开工（实施）项目个数 0 个。实施项目中，4 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过推行“规模场常年程序化免疫、散养畜禽春秋两季集中免疫与定期补免相结合”的做法，实现了强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上，平均免疫抗体合格率达到 70%；通过采购疫苗和防疫物资，保证了强制免疫疫苗和防疫物资的充足供应；我市 2021 年度和 2022 年度均无重大动物疫情发生；动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 95%以上，免疫抗体合格率均达 85%以上，未发生区域性重大动物疫情；共采购红火蚁防治药物 95.61 吨，春秋两季共实施 8 万亩的防治已完成 35%。

6. 推进农业绿色发展。共实施 4 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个，建设（实施）中项目 2 个。实施项目中，4 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已完成了采集 114 个土壤样本和 114 个农产品样本，并检测镉、汞、砷、铅、铬 5 种重金属和 PH 值的含量；推进农业绿色发展，主要农作物绿色防控面积 10000 亩以上；我市受污染耕地安全利用率达 100%。

7. 现代渔业发展。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 1 个，未开工（实施）项目

个数 0 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，已安装涉渔“三无”船舶定位终端 1118 套，渔业安全生产系数有效提升。

8. 政策性农业保险省级财政保费补贴。共实施 1 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 0 个，未开工（实施）项目个数 0 个。实施项目中，1 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，保险深度达 1.5%，三大粮食作物投保面积覆盖面 $\geq 80\%$ ；育肥猪保险覆盖率 $\geq 40\%$ ；风险保障水平高于去年；农户满意度 $\geq 80\%$ 。

9. 构建现代乡村产业体系。共实施 12 个项目，其中已完工（完成）项目 10 个，建设（实施）中项目 2 个，未开工（实施）项目个数 0 个。实施项目中，12 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，一村一品项目带动当地农民就业，增加村民收入；举办吴川市预制菜“12221”市场体系建设启动仪式暨互联网市场人才培训活动和吴川烤鱼预制菜区域公用品牌发布会暨吴川烤鱼嘉年华品鉴活动两个，与中国移动签订了宣传合同，对吴川烤鱼品牌进行宣传。

10. 农业生产能力提升。共实施 3 个项目，其中已完工（完成）项目 2 个，建设（实施）中项目 1 个，未开工（实施）项目个数 0 个。实施项目中，3 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，举办了一次水稻生产机械化技术推广现场会，建设了 5 个农机播种示范点，每个示范点一年内

完成了 500 亩以上的机播任务；烘干中心建设项目实际完成了 17438.831 吨的稻谷烘干；强化了项目试验示范作用，突破水稻种植机械化瓶颈，带动了项目区域内的其他农户发展水稻机械化生产，减轻农民劳动强度，降低水稻生产成本，推进水稻生产全程机械化，促进水稻增产增收和节本增效。

11. 巩固拓展脱贫攻坚成果。共实施 2 个项目，其中已完工（完成）项目 1 个，建设（实施）中项目 1 个，未开工（实施）项目个数 0 个。实施项目中，2 个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，建立防止返贫监测机制，2022 年未发生规模性返贫；对党政干部、乡村振兴系统干部、挂职帮扶干部和村“两委”干部进行系统培训，提升干部综合素质；开展预防返贫监测；建立常态化工作机制；开展分类帮扶，安排困难人口发展生产，解决就业问题，安排困难人口劳动技能培训等工作。

（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。省级下达任务目标为建立防止返贫监测机制，不发生规模性返贫。我局通过实施 2022 年湛江市吴川市预防返贫项目、2022 年湛江市吴川市巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴综合管理项目，建立防止返贫监测机制，2022 年未发生规模性返贫，完成了省级下达的任务。

2. 粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）。省级下达任务目标为粮食播种面积不低于 46.418 万亩、粮食产

量不低于 16.89 万吨、水稻耕种收综合机械化率 78.46%。我局全年完成粮食播种面积 47.58 万亩,粮食产量 17.17 万吨,水稻耕种收综合机械化率为 78.47%。

3. 动物防疫。省级下达任务目标为动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 90%以上,免疫抗体合格率均达 70%以上,确保不发生区域性重大动物疫情;强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上,平均免疫抗体合格率达到 70%;100%发放上年度强制扑杀补助经费,依法对重大动物疫情处置率 100%。通过推动吴川市动物疫病预防控制等项目的实施,我局全年完成口蹄疫、猪瘟、禽流感等疫病的抗体检测,所有疫病合计完成检测 2200 多份;动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到 95%以上,免疫抗体合格率均达 85%以上,未发生区域性重大动物疫情;通过推行“规模场常年程序化免疫、散养畜禽春秋两季集中免疫与定期补免相结合”的做法,实现了强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 90%以上,平均免疫抗体合格率达到 70%。2022 年我市全年采购猪口蹄疫疫苗 78.15 万 ml、牛口蹄疫疫苗 14.2 万 ml、禽流感(H5+H7)三价疫苗 580 万 ml、禽流感-新城疫重组二联活疫苗 101 万羽份、小反刍兽疫疫苗 1.7 万份、小反刍兽疫羊痘二联苗 1.97 万份、山羊痘疫苗 4.9 万份,保证了强制免疫疫苗的充足供应。为保障防疫物资贮备充足,我市采购了消毒药物、购置冰柜、口罩等防疫应急储备物资。我市 2021 年度和 2022 年度均无重大动物疫情发生。

4. 农产品质量安全(食用农产品、食用林产品质量安全,

屠宰环节生猪无害化处理)。省级下达任务目标为种植业例行检测抽查 50 批次、畜禽例行监测 30 批次、畜禽快速监测 50 批次、对屠宰环节病死生猪 100%进行无害化处理。我局严格监管屠宰环节病死生猪无害化处理工作,由官方兽医全程监督屠宰环节病死生猪、病害肉和不可食用肉无害化处理,2022 年发放 2021 年度经审核通过的屠宰环节无害化处理折合病害猪 937.38 头(其中病害猪死亡 239 头,待宰前死亡 7 头,病害猪产品折合 691.38 头),并完成发放省级应补贴资金合计 409647.2 元;完成农产品质量安全定量检测 823 批次,其中种植业例行监测 590 批次,畜禽例行监测 63 批次,水产例行监测 40 批次,种植业监督抽查 50 批次,畜禽监督抽查 30 批次,水产监督抽查 50 批次,定量检测合格率为 98.66%;畜禽快速监测 50 批次,种植业快速监测 2164 批次,快速检测合格率为 100%。

5.农村人居环境整治(村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、乡村生活垃圾治理)。省级下达任务目标为巩固农村人居环境整治成果,建立健全村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制;深入推进农村厕所粪污治理,实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到 40%以上。我局 2022 年度建立了村庄清洁、农村厕所的长效运维管护机制,深入推进农村厕所粪污治理,完成厕所改造提升 753 个,实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到 40%以上,农村生活垃圾收运处置体系覆盖全市 173 个行政村,覆盖率达

100%。

6. 高标准农田建设。省级下达任务目标为新建高标准农田面积 2 万亩。我局已完成新建高标准农田面积 2 万亩；项目验收合格率达到 98%；粮食综合生产能力明显提升；群众满意率达到 98%。

7. 耕地污染源头防控与安全利用。省级下达任务目标为安全利用率 90%。我市耕地污染源头防控与安全利用达到 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量为 25 条，超额完成 30% 以上的原因为 2022 年省级涉农统筹整合资金有所调整，用于吴川市村内道路硬化建设项目的资金由原来的 1185 万元调增到 2744.65672 万元。

（2）2022 年湛江市吴川市覃巴镇上榕村委会覃静村民小组人居环境政治项目，于 2023 年 1 月 30 日由吴川市发展和改革局批准立项，批准文号为《吴发改农（2023）31 号》。该项目立项后，已将项目的设计图纸及工程预算等有关资料送吴川市财政局进行预算资金审核，目前预算审核正在进行中。下一步，待项目的预算审核结果出来后，将依法依规公开选取施工单位，抓紧把该项民心工程高效优质建设完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将按文件要求，对本次绩效评价结果和绩效自评工作开展情况予以公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无。

附件3

吴川市农业农村局2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表

年度:	2022	地区:	吴川市					
资金情况 (万元)	资金类型	年初预算数	全年预算数		全年执行数		预算执行率	执行情况说明
	年度资金总额	13979.15	14005.27144		10888.39823		77.74%	未执行完毕的简要说明情况。
	其中:省级涉农资金	11182.005	11208.19144		8944.618234		79.80%	
	相关中央资金	2791	2791		1937.63		69.42%	
	相关市县资金	0	0		0		0	
	其他资金	6.15	6.15		6.15		100%	
总体目标 完成情况	年度总体目标					全年实际完成情况		
指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因(或超额完成30%以上的原因)和改进措施
涉农资金大 要事保障清 单事项	农村生活污水治理	当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量	数量	个				
	村内道路建设	当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量	数量	个	12	25	新增25条自然村完成村内道路基本硬底化	2022年省级涉农统筹整合资金有所调整,用于吴川市村内道路硬化建设项目的资金由原来的1185万元调增到2744.65672万元。下一步将积极和上级部门对接,跟进了解下达项目的资金,避免有专项资金另外下达,导致需要调整项目资金。
	农村集中供水、农村公路提档升级	当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量	数量	万人				
		当年度实施农村集中供水提质增效工程数	数量	宗				
		当年度完成建设改造四级双车道长度	数量	公里				
		当年度完成建设改造三级及以上等级路	数量	公里				
	美丽圩镇建设	当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量	数量	个				
	渔港建设	当年度新建国家级渔港经济区数量	数量	个				
	高标准农田建设	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	2	2	已建成高标准农田面积2万亩,其中新增高效节水灌溉面积2万亩	
		当年度完成复耕整治抛荒地面积	数量	万亩				
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩	2	2	新增高效节水灌溉面积2万亩	
		建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已建立高标准农田(含垦造水田)长效管护机制	
	小水电清理整改	当年度新增退出小水电宗数	数量	宗				
	中小河流治理	当年度新增完成中小河流治理长度	数量	公里				
涉农资金优先 支持的考核工 作任务	巩固拓展脱贫攻坚成果 (主要支持产业扶贫等)	帮扶对象人口数	数量	万人				
		带动帮扶对象增加收入(总收入)	经济效益	万元				
		不发生规模性返贫	社会效益	是/否	是	是	建立防止返贫监测机制,未发生规模性返贫	
	粮食安全责任制(主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等)	粮食播种面积	数量	亩	464180	475800	粮食播种面积475800亩	
		粮食总产量	数量	万吨	16.89	17.1799	粮食总产量17.1799万吨	
		水稻耕种收综合机械化率	质量	%	78.46	78.47	水稻耕种收综合机械化率78.47%	
		农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫病不恶性蔓延	社会效益	是/否	是	是	农作物重大病虫害不暴发成灾,重大植物疫病不恶性蔓延	
	强化动物疫病防控	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	质量	%	90	90以上	2022年我市通过推行“规模场常年程序化免疫、散养畜禽春秋两季集中免疫与定期补免相结合”的做法,实现强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上	
		平均免疫抗体合格率	质量	%	70	70以上	经抗体检测,平均免疫抗体合格率大于70%	
		动物强制扑杀补助经费发放完成率	质量	%	100	100	无发生数	
		重大动物疫情依法处置率	质量	%	100	100	我市没有重大动物疫情发生	

指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
		不发生大规模随意抛弃病死猪事件	社会效益	是/否	是	是	我市没有发生大规模随意抛弃病死猪事件	
	保障农产品质量安全（食用农产品和林产品质量安全监测、屠宰环节无害化处理）	农产品质量安全风险监测样本量	数量	次	600	693	种植业例行监测590批次，畜禽例行监测63批次，水产例行监测40批次	
		农产品质量安全监督抽查样品量	数量	次	130	130	种植业监督抽查50批次，畜禽监督抽查30批次，水产监督抽查50批次	
		不发生重大农产品质量安全事故	社会效益	是/否	是	是	不发生重大农产品质量安全事故	
		食用林产品监测数量	数量	批次				
		是否对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理	社会效益	是/否	是	是	我市严格监管屠宰环节病死生猪无害化处理工作，屠宰环节病死生猪，病害肉和不可食用肉无害化处理由官方兽医全程监督，我市屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。	

指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
涉农资金优先支持的考核工作任务	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	建立村庄清洁长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	建立村庄清洁长效管护机制，进一步改善我市人居环境。	
		建立农村生活污水的长效运行管护机制	可持续影响	是/否	是	是		
		当年度完成改造提升的农村厕所数量	数量	个	753	753	深入推进农村厕所粪污治理，完成改造提升的农村厕所753个，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到40%以上。	
		建立农村厕所革命长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	建立农村厕所革命长效管护机制，巩固农村改厕成果。	
		农村生活垃圾收运处置体系覆盖行政村数量	数量	个	173	173	农村生活垃圾收运处置体系覆盖全市173个行政村，覆盖率达100%。	
	推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治抛荒地面积）	当年度建成高标准农田面积	数量	万亩	2	2	已建成高标准农田面积2万亩，其中新增高效节水灌溉面积2万亩。	
		当年度完成复耕整治抛荒地面积	数量	万亩				
		当年度新增高效节水灌溉面积	数量	亩	2	2	新增高效节水灌溉面积2万亩。	
		建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制	可持续影响	是/否	是	是	已建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制。	
	耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整）	受污染耕地实现安全利用面积	数量	亩				
		重污染耕地种植结构调整或退耕还林面积	数量	亩				
	全面推进河长制湖长制	完成河湖管护长度	数量	公里				
	最严格水资源管理制度考核（含农业水价综合改革）	用水总量	数量	亿立方米				
		当年度新增实施农业水价综合改革面积	数量	万亩				
		开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量	数量	宗				
		节水配套改造面积	数量	万亩				
	水土保持规划实施情况考核评估	治理水土流失面积	数量	平方公里				
	水库水闸除险加固和运行管护	当年度开工建设大中型病险水库除险加固宗数	数量	宗				
		当年度实施小型病险水库除险加固座数	数量	座				
	中央预算内水利投资执行	按照中央下达的投资计划落实地方投资金额	数量	万元				
	全面推行林长制	当年度造林完成面积	数量	万亩				
		当年度新造林抚育	数量	万亩				
		当年度完成红树林造林	数量	万亩				
	自然保护区整合优化	自然保护区范围边界矢量化数据制作累计完成率	质量	%				
		自然保护区管控分区划定工作累计完成率	质量	%				
		自然保护区科学考察工作累计完成率	质量	%				
	林业有害生物防控	林业有害生物成灾率	质量	‰				
		林业有害生物防治面积	数量	万亩				
		松材线虫病防治面积	数量	万亩				
		林业有害生物无公害防治率	质量	%				
		松材线虫病疫点镇级除任务完成率	质量	%				
	永久基本农田	永久基本农田保护面积	数量	亩				
		通过上级政府的耕地保护责任目标考核	社会效益	是/否				
	农村公路养护	农村公路养护公里数	数量	公里				
	自然灾害风险普查（森林、水利方面）	完成可燃物外业调查	数量	个				
		洪水隐患调查	数量	宗				

指标类型	绩效目标	具体指标	指标类型	单位	目标值	实际完成值	完成情况说明	未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施
其他涉农工作	质量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	质量	%	80%	80%	三大粮食作物投保面积覆盖面80%	
	经济效益指标	风险保障水平高于去年	风险保障	是/否	是	是	风险保障水平高于去年	
	满意度指标	参保农户满意度	质量	%	80%	80%	参保农户满意度80%	
	数量指标	农作物绿色防控面积	数量	万亩	1	1	农作物绿色防控面积1万亩	
	数量指标	举办水稻生产机械化技术推广现场会	数量	次	1	1	已举办一次水稻生产机械化技术推广现场会	
	数量指标	举办吴川市预制菜相关宣传活动	数量	次	2	2	已举办吴川市预制菜“12221”市场体系建设启动仪式暨互联网市场人才培训活动和吴川市烤鱼预制菜区域公用品牌发布会暨吴川烤鱼嘉年华品鉴活动两个	
	数量指标	制作具有本土特色罗非鱼品牌logo	数量	个	1	1	已制作1个具有本土特色罗非鱼品牌logo	
	数量指标	安装涉渔“三无”船舶定位终端数量	数量	套	1118	1118	已安装涉渔“三无”船舶定位终端1118套	
	经济效益指标	渔业安全生产系数有效提升	社会效益	是/否	是	是	渔业安全生产系数有效提升	

注：附件3至6均应提供全市汇总表（随正式文件报省），以及市本级、各县（市、区）的分地区汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省），附件7只需提供全市汇总表（通过省财政厅公共资料数据库报省）。

附件4

吴川市农业农村局2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表

序号	考核事项	省级下达任务目标	截至2022年底完成的具体情况
1	巩固拓展脱贫攻坚成果	建立防止返贫监测机制，不发生规模性返贫	建立防止返贫监测机制，2022年未发生规模性返贫
2	粮食安全省长责任考核（粮食生产相关内容）	一、粮食播种面积不低于46.418万亩，粮食产量不低于16.89万吨。二、水稻耕种收综合机械化率 $\geq 78.46\%$ 。	一、粮食播种面积47.58万亩，粮食产量17.17万吨。二、2022年吴川市水稻耕种收综合机械化率为78.47%。
3	动物防疫	一、强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均免疫抗体合格率达到70%； 二、100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。	一、动物强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到95%以上，免疫抗体合格率均达85%以上，未发生区域性重大动物疫情。 二、我市2021年度和2022年度均无重大动物疫情发生，无需发放强制扑杀补助经费、无需对重大动物疫情处置，任务目标已完成，100%发放上年度强制扑杀补助经费，依法对重大动物疫情处置率100%。
4	农产品质量安全（食用农产品、食用林产品质量安全，屠宰环节生猪无害化处理）	一、种植业例行检测抽查50批次，畜禽例行监测30批次，畜禽快速监测50批次。二、对屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。	一、已完成农产品质量安全定量检测823批次，其中种植业例行监测590批次，畜禽例行监测63批次，水产例行监测40批次，种植业监督抽查50批次，畜禽监督抽查30批次，水产监督抽查50批次，定量检测合格率为98.66%；畜禽快速监测50批次，种植业快速监测2164批次，快速检测合格率为100%。 二、我市严格监管屠宰环节病死生猪无害化处理工作，屠宰环节病死生猪、病害肉和不可食用肉无害化处理后由官方兽医全程监督，我市屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理。
5	农村人居环境整治（村庄清洁行动、农村厕所问题摸排整改、生活污水治理及运行管护、乡村生活垃圾治理）	巩固农村人居环境整治成果，建立健全村庄清洁、农村生活污水治理、农村生活垃圾处置、农村厕所的长效运维管护机制；深入推进农村厕所粪污治理，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到40%以上。	建立了村庄清洁、农村厕所的长效运维管护机制，深入推进农村厕所粪污治理，完成厕所改造提升753个，实现粪污无害化处理或资源化利用的农村厕所占比原则上达到40%以上，农村生活垃圾收运处置体系覆盖全市173个行政村，覆盖率达100%。
6	高标准农田建设	1、新建高标准农田面积（万亩）：2万亩（其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）：2万亩）；	已新建高标准农田面积（万亩）：2万亩（其中，新增高效节水灌溉面积（万亩）：2万亩）；
7	耕地污染源头防控与安全利用	安全利用率90%	安全利用率达到100%

吴川市农业农村局2022年涉农资金大事要事完成情况表

事项	工作内容	2021年工作基础	2022年工作计划			2022年资金保障计划		2022年工作完成情况		2022年资金保障落实情况					备注
		2021年底已完成 (累计值)	2022年计划完成 (当年新增)	预计2022年底 可完成 (累计值)	项目计划总投资 (万元)	当年计划投资安排 各级财政资金合计 (万元)	2022年实际完成 (当年新增)	截至2022年底 已完成 (累计值)	项目当年年度 完成投资总额 (万元)	当年实际安排省级 财政资金金额合计 (万元)	其中:				
											1. 已安排省级涉农 资金(万元)	2. 已安排省级乡村振兴 扶持资金金额(万元)	3. 已安排其他财政投资 资金(万元)		
合计		A	B	C=A+B	D	E	F	G=A+F	H	I=J+K+L	J	K	L		
农村生活污水治理	完成农村生活污水治理自然村 数量(个数)														
村内道路建设	完成村内道路基本硬化的自然 村数量(个数)	56	12	68	1185	1185	25	81	2146	2744.65672	190	2551.65672	0		
农村集中供水提档升级	农村规模化集中供水覆盖人口 数量(万人)														
农村公路提档升级	建设改造四级双车道长度(公 里)														
	建设改造三级及以上等级路 (公里)														
美丽圩镇建设	完成镇域环境基础整治的圩镇 数量(个数)														
渔港建设	建成国家级渔港经济区数量 (个)														
高标准农田建设	建成高标准农田面积(万亩)	32.62	2	34.62	4521	4521	2	34.62	3619.68	4521	1730	0	2791	2022年落实中 央资金共2791 万元	
	完成复耕整治抛荒面积(万 亩)														
小水电清理整改	退出小水电宗数(宗)														
中小河流治理	完成中小河流治理长度(公 里)														

填报说明：此表填报本地区2022年涉农资金大事要事完成情况，资金来源包括中央、省、市、县等各级财政资金。

序号	上级主管部门	一级项目名称	资金安排情况 (万元)			资金使用情况 (万元)			资金执行率	项目实施情况					已变动的绩效目标情况 (请逐个说明该一级项目资金达成的绩效, 应有具体数据支撑)	备注
			合计安排 金额 A=B+C	1. 省级涉农 资金 B	2. 其他资金 C	合计支出 金额 D=E+F	1. 省级涉农 资金 E	2. 其他资金 F		1. 省级涉农 项目个数 H=I+J+K	1. 已完工 (完 成) 项目个数 I	2. 建设 (变 更) 项目个数 J	3. 未开工 (实 施) 项目个数 K			
8		种业翻身仗														
9		现代渔业发展	335	335	0	263	263	0	78.5%	2	1	1	0	1. 已安装涉渔“三证”船舶定位终端118套, 渔业安全生产系数有效提升; 2. 确保吴川市泉源咸淡水一体化 (应急) 污水处理终端每天24小时正常运行。		
10		政策性农业保险省级财政保费补贴	300	300	0	300	300	0	100.0%	1	1	0	0	三大粮食作物投保面积覆盖率≥80%, 有财政保障覆盖率≥95%; 风险保障农户高于去年, 农户满意度≥80%		
11		构建现代乡村产业体系	1020	1020	0	648	648	0	63.5%	12	10	2	0	1. 8个“一村一品、一镇一业”项目, 带动当地农民就业, 增加村民收入, 其中带动农户人数54人, 产出猕猴桃产量约达400条, 圣女果平均产量达3000公斤, 桑椹子平均产量达5000公斤, 存栏养殖优质奶牛400头, 日产鲜奶35000斤, 产出罗非鱼产量约达200吨; 2. 举办吴川市预制菜“12221”市场体系建设启动仪式暨吴川预制菜市场人才培训活动和吴川预制菜区域公用品牌发布会暨吴川预制菜嘉年华品鉴活动两个, 与中国移动签订了宣传合同, 对吴川预制菜品牌进行宣传; 3. 已全面开展农村承包土地经营权流转发展适度规模经营受补工作, 已组织农业经营主体、农户等申报农村承包地经营权流转受补项目, 预计受补土地流转面积1000多亩。		
12		农业生产能力提升	177	177	0	170.4	170.4	0	96.3%	3	2	1	0	1. 举办了一次水稻生产机械化技术推广现场会, 建设了5个机插秧示范点, 每个示范点一年内完成了500亩以上的机插任务, 受疫情影响, 两个外出培训项目无法如期举行。		
13		巩固拓展脱贫攻坚成果	500	500	0	400.1953	400.1953	0	80.0%	2	1	1	0	1. 建立防止返贫监测机制, 2022年未发生规模性返贫; 2. 对党政干部、乡村帮扶干部全覆盖, 挂点帮扶干部和村“两委”干部进行系统培训, 提升帮扶能力素质; 3. 开展常态化帮扶, 建立常态化工作机制; 4. 开展分类帮扶, 安排脱贫人口及脱贫户、帮扶对象等, 安排脱贫人口劳动技能培训等工作。	部分项目正在办理资金拨付手续, 导致99.8万无法在2022年形成支出, 部分培训项目因为2022年下半年疫情影响, 未能如期举行。	
14		镇域公共服务能力提升														
15		镇域镇村规划编制及工作队工作经费														
16		其他农业农村项目														

数据统计时间段：2022-1-1至2022-12-31

吴川市农业农村局2022年涉农资金安排和项目实施明细情况表



序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况(万元)				资金使用情况(万元)				资金执行率	项目实施情况		备注
					合计安排金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	合计支出金额	1.省级涉农资金	2.其他资金	(从下拉列表中選擇)	已达成的绩效目标情况 (逐个项目说明资金取得的成效,应有具体数据支撑,未开工(实施)的需要说明原因)				
合计					14005.27144	11208.12144	2797.15	10888.39823	8944.618234	1943.78	77.74%					
1	村庄基础设施建设	2022年湛江市吴川市村内道路硬化建设项目	覃巴镇上榕村委会覃巴镇组人居环境整治项目	吴川市	2744.65672	2744.65672	0	2145	2145	0	78%	建设(实施)中	新增25个自然村完成村内道路基本硬化	已制定资金使用计划,正在实施中		
				吴川市	50	50	0	0	0	0%	未开工(实施)	未完成	目前项目正在实施中,待项目验收合格后,将依法依规公开透明使用资金,并严格按照资金使用计划执行。			
				吴川市	1225.92	480	745.92	995.970855	470.940855	525.03	81%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
				吴川市	1156	288	868	889.486531	264.446531	625.04	77%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
				吴川市	987.36	570	417.36	828.431378	534.651378	293.77	84%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
				吴川市	574.47	170	404.47	413.92	170	249.92	73%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
				吴川市	583.4	242	341.4	492.02	242	250.02	84%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
				吴川市	111	111	0	103.24132	103.24132	0	93%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
				吴川市	162	162	0	107	107	0	66%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
				吴川市	162	162	0	107	107	0	66%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
2	农田建设及管护	2021年度湛江市吴川市三石镇高标准农田建设项目	2021年度湛江市吴川市三石镇高标准农田建设项目	吴川市	574.47	170	404.47	413.92	170	249.92	73%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
3	农产品质量安全	2022年湛江市吴川市农产品质量安全监测检测项目	2022年湛江市吴川市农产品质量安全监测检测项目	吴川市	111	111	0	103.24132	103.24132	0	93%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		
5	动植物疫病防控	2022年湛江市吴川市动物疫病预防控制项目	2022年湛江市吴川市动物疫病预防控制项目	吴川市	162	162	0	107	107	0	66%	已完工(完成)	已建成高标准农田2万亩,其中新增高标准农田1万亩,提升粮食综合生产能力明显提升	2023年1月19日已向财政申请拨付,还没拨付		

序号	省级主管部门	一级项目名称	具体项目名称	所属县(市、区)	资金安排情况 (万元)			资金使用情况 (万元)			资金执行率	项目实施情况		备注
					合计安排金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金	合计支出金额	1. 省级涉农资金	2. 其他资金		(从下列表中选择)	已达成绩效目标新情况 (逐个项目说明资金取得的成效, 应有具体数据支撑, 未开工(实施)的需说明原因)	
					A=B+C	B	C	D=E+F	E	F	G=D/(A*100%)			
	省农业农村厅		湛江市吴川市红火蚁统防统治项目	吴川市	200	200	0	69.764	69.764	0	35%	建设(实施)中	计划共采购红火蚁防治药物18吨, 春秋两季共实施8万亩防治, 已完成35%, 由于植物病虫害防治有季节性, 项目在春季实施。	中标方供款慢, 报账资料
			2022年湛江市吴川市植物疫病防控项目	吴川市	200	200	0	0	0	0	0%	建设(实施)中	计划共采购红火蚁防治药物47.61吨, 春秋两季共实施8万亩防治, 正在实施中, 由于植物病虫害防治有季节性, 项目在春季实施。	正在做好前期准备工作
			2022年湛江市吴川市畜禽粪污资源化利用奖补项目	吴川市	100	100	0	0	0	0	0%	建设(实施)中	2022年我市畜禽粪污综合利用率达到75%以上, 规模养殖场粪污处理设施装备配套率95%以上。	市府仍未批复, 无法后续向财政申请。
6		推进农业绿色发展	吴川市基造水田项目2021年度后期管护地力施肥项目	吴川市	522.5	522.5	0	0	0	0	0%	建设(实施)中	目前该2021年度我市三个基造水田项目后期管护地力施肥正在积极开展过程中, 预计项目完成后可以提升项目区地力, 使水田土壤理化性状得到明显改善, 土壤有机质等养分提高; 同时群众对该项目满意度≥90% (%)。	因项目商品有机肥和土壤调理剂供应紧张的公开招标工作需较多时间, 目前项目已完成后可以提前项目区地力, 使水田土壤理化性状得到明显改善, 土壤有机质等养分提高; 同时群众对该项目满意度≥90% (%)。
8		现代渔业发展	2022年湛江市吴川市吴川镇金海岸应急治污设施运营维护项目	吴川市	72	72	0	0	0	0	0%	建设(实施)中	确保三条沟一体化(应急)污水处理终端每天24小时正常运营, 使水质有明显改善, 达到不黑不臭。	正在做好前期准备工作
10	构建现代乡村产业体系		2022年湛江市吴川市农村承包地经营权流转奖补项目	吴川市	100	100	0	0	0	0	0%	建设(实施)中	已全面开展农村承包土地经营权流转发展适度规模经营奖补工作。已转组织农业经营主体、农户等申报农村承包地经营权流转奖补项目, 预计奖补土地流转面积100多亩。	因吴川市出台的奖补方案比较迟, 导致该项工作进展缓慢。
			2022年湛江市吴川市罗非鱼品牌推广项目	吴川市	400	400	0	128	128	0	32%	建设(实施)中	举办吴川市预制菜“12221”市场体系建设启动仪式暨互联网市场人才培训活动和吴川市罗非鱼预制菜区域公用品牌发布会暨吴川烤鱼嘉年华品鉴活动两个, 与中国移动签订了宣传合同, 对吴川烤鱼品牌进行推广。	因疫情影响部分宣传无法开展, 下一步结合助农直播尽快开展宣传活动
11	农业生产能力提升		2022年湛江市吴川市农业农村局农业机械化技术推广项目	吴川市	27	27	0	20.4	20.4	0	76%	建设(实施)中	举办了一次水稻生产机械化技术推广现场会, 建设了5个农机展示示范点, 每个示范点一年内完成了500亩以上的机插任务, 受疫情影响, 两个外出培训项目无法如期举行。	受疫情影响, 两个外出培训项目无法如期举行, 下一步结合助农直播尽快开展宣传培训
12		巩固拓展脱贫攻坚成果	2022年湛江市吴川市巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴综合管理项目	吴川市	200	200	0	100.19933	100.19933	0	50%	建设(实施)中	对党政干部、乡村振兴系统干部、挂联帮扶干部和村“两委”干部进行系统培训, 提升干部综合素质。开展预防返贫监测, 建立常态化工作机制, 开展分类帮扶, 安排困难人口发展生产, 解决就业问题, 安排困难人口劳动技能培训等工作。	部分项目正在办理资金拨付手续, 导致99.8万无法在2022年形成支出; 部分培训项目因为2022年下半年疫情影响, 未能如期举行。