附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目

评价年度：2022年
市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023年5月16日
一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：振文镇基础设施建设仍然滞后于城镇化发展的速度，不能满足未来快速城镇化和人口集聚的需求，以及不能充分满足城乡居民对更加宜居、更加智慧和更加幸福的现代城镇生活的需求。城镇化过程中城乡基础设施建设不足，会带来城镇化发展的“城市病”，并带来城镇化过程中的城乡发展、区域发展的不平衡。

2.实施依据：党中央明确提出，要坚持走中国特色新型城镇化道路，推进以人为核心的城镇化，优化城镇空间结构和管理格局，增强城镇综合承载能力。为此，国家出台了《关于加强城市基础设施建设的意见》，又召开了中央城镇化工作会议，进行了专门的部署。2014年7月，广东省政府也结合本省实际出台了《广东省人民政府关于加快推进城市基础设施建设的实施意见》（粤府〔2015〕56号），释放出加快城市基础设施建设的强烈信号。这些举措对提高城镇建设质量、提升城镇的承载能力，必将产生积极的影响。在快速城镇化过程中城镇建成区的基础设施配套不足，市政道路及绿化工程建设标准偏低，不能很好地满足快速城镇化的需求。本项目的实施，加强了振文镇的道路通行能力，改善了振文镇的出行环境，符合城镇化的发展需求。

3.主要内容：①对梅塘公路（省道S544振文路段，约9公里）进行“白改黑”改造道路提质升级；②振城路基础设施提升改造工程；③修建吴东北区地下交通站旧址（泗岸文昌阁）附近的碧道（约500米）；④在泗岸村委会下屯兴村修建红色文化驿站。

4.实施情况：项目已基本施工完毕，预计2023年5月竣工。

5.预期投入：项目资金来源均来自地方政府专项债券资金，投资额为5000万。
（二）评价年度项目绩效目标设定情况。
1.总体目标：该项目建成后，更好地实现经济、政治、文化、社会和生态文明协调发展，规划科学、村容整洁、宜居、宜业的可持续发展乡村，改造乡村之脏乱差的面貌。

2.阶段性目标：该项目建成后，可有效改善当地道路基础设施建设水平，为振文镇早日建成宜居宜业宜游的魅力之城作出贡献。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

（1）根据自评方案对所掌握的吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目资料进行分类、整理和分析。

（2）根据预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、绩效自评结果

该项目按时按质完成上级的目标任务，在经济性、效率性、效果性和公平性等方面均达到相关规定标准。该项目自评分数为100分，自评等级为“优”。

项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

债券资金实际预算数5000万元，实际分配下达5000万元，实际到位（项目单位）5000万元，实际支出（项目单位支出）5000万元。

2.资金执行情况。

吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目实际支出5000万元。主要用于工程预付款、进度款、可行性研究报告费、初步设计费等方面。

3.资金管理情况。

吴川市副中心城镇振文镇基础设施扩容提质升级改造项目专项债券资金执行工作严格审批，预算执行、绩效监控机制比较完善，有效规范了专项债券资金财务管理，切实提高了专项债券资金使用的规范性、安全性及有效性。
（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。

（1）质量指标验收合格率达到100%。

（2）任务在一年内完成。

（3）项目所需资金不超过所拨付的专项债券资金。

2.效益指标完成情况。

（1）经济效益：振文镇基本设施得到初步完善和发展，并且随着振文镇工业的不断发展，吸引大量周边村民和外地人员就业，拉动振文财政收入。

（2）社会效益：项目完工后，能使振文镇的出行条件得到改善，提高镇区形象与居民幸福感，为社会经济健康发展提供基础设施支撑。

（3）生态效益：本项目以提升居民的人居环境为基本目标，对村镇主干道的路面情况进行改造建设，进一步完善基础设施，提升村容村貌。

（4）可持续影响：项目的建设有助于振文镇积极践行绿色发展，构筑生态文明新家园，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，努力建成天蓝、地绿、水清的美丽家园。

3.满意度指标完成情况。

（1）群众满意度达到98%以上。

（2）受益群众满意度大幅度提升。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立还不够明确、细化和量化。
六、改进意见
加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。
七、绩效自评结果拟应用和公开情况
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